
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO DE 2022 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE 
JURUTI-PA 

 

 Objeto da Obra: 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e 

Recreativo Tribódromo do Município de Juruti. 

 Nome do Contratado: R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

 Ano do Projeto: 2018 

 Número do Processo Licitatório: 083/2020 

 Local de Execução da Obra: Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: 

Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000. 

 Origem do Recurso: Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do 

Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.  

 Valor do Contrato Inicial: 1.390.804,60 

  Valor Aditado: (R$: 00) 

 Data de Início da Obra: 31/12/2018 

 Data de Fim da Obra: 22/05/2022 

  Valor Total Aplicado: R$: 816.655,00 

 Percentual total aplicado: 58,71% 

 Percentual mensal aplicado: 2,90% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$: 40.381,18 

 Valor do Reequilíbrio: R$: 433.943,39. 

 Valor Aplicado do Reequilíbrio no mês Vigente: R$: 00,00 

 Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio: 95,78% 

 1º. Aditivo do Prazo de Execução: Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022 

 Obs. O valor do Reequilíbrio é recurso Próprio do Município. 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JUNHO DE  2022 

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM 

VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 

(QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E 

JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA. 

 Objeto da Obra: Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Eparelhadas) 

com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 

(quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, 

Zona Rural de Juruti/pa.  

 Nome do Contratado: H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2022. 

 Número do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº.001/2022 

 Local da Execução do Projeto:. Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de 

Juruti. 

 Origem do Recurso: Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, 

Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e 

Instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 74.796,52 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início da Obra: 18/04/2022 

 Data de Fim da Obra: 18/07/2022 

 Valor Total Aplicado: R$: 33.504,41 

 Percentual Mensal aplicado: 44,79% 

 Valor Aplicado no Vigente: 33.504,41 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JUNHO DE  2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa Capacitada em construção de Calçadas 

para atender as necessidades Demandadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 Nome do Contratado: J DOS R CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS). 

 Ano do Projeto: 2022. 

 Número do Processo Licitatório: 004/2022- TP. 

 Local da Execução do Projeto: Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA  

 Origem do Recurso: : 0901.154510010.1.024 PROJETO CALÇADA CIDADÃ, 

Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 97.226.75 

 Valor Aditado (se houver): R$: 23.944,10 

 Data de Início da Obra: 18/04/2022 

 Data de Fim da Obra: 31/12/2022 

 Valor Total Aplicado: 97.226,75 

 Percentual Mensal aplicado: 80,24%  

 Valor Aplicado no Vigente: 97.226,75 

 Percentual Total Aplicado: 80,24% 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ESPORTE E LAZER ISAIAS BATISTA FILHO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 

Nº063/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E A SECRETARIA  

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS.  

 Objeto do Projeto: Contratação de Empresa Especializada para a 

Construção do Complexo de Esporte e Lazer Isaias Batista Filho, no Município 

de Juruti, em Atendimento ao Convênio nº063/2022 firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Juruti, neste Estado. 

 Nome do Contratado: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA 

 Ano do Projeto: 2022 

 Número do Processo Licitatório: Concorrência Pública 002/2022 

 Local da Execução do Projeto: Município de Juruti. 

 Origem do Recurso: SEDOP-0710115.811.1499.7659 

4440420101/0301 e 0901.27812.0010.1031 449051 1500/1701 

Complexo Esportivo, Classificação Econômica: 4.4.90.51.00- obras 

e Instalações.  

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 8.025.254,42 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Prazo de execução do Objeto: 18 Meses 

 Data de Início do Objeto: 27/05/2022 

 Data de Fim do Objeto: 27/11/2023 

 Valor Total Aplicado: R$: 453.463,12 

 Percentual Mensal aplicado: 5,63% 

 Valor Aplicado no Vigente: 451.703,00 

 Percentual Total Aplicado: 5,63% 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO DE 2022 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE 
JURUTI-PA 

 

 Objeto da Obra: 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e 

Recreativo Tribódromo do Município de Juruti. 

 Nome do Contratado: R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

 Ano do Projeto: 2018 

 Número do Processo Licitatório: 083/2020 

 Local de Execução da Obra: Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: 

Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000. 

 Origem do Recurso: Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do 

Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.  

 Valor do Contrato Inicial: R$ 1.339.647,22 

  Valor Aditado: (R$: 00) 

 Data de Início da Obra: 31/12/2018 

 Data de Fim da Obra: 22/05/2022 

  Valor Total Aplicado: R$: 776.273,82 

 Percentual total aplicado: 57,95% 

 Percentual mensal aplicado: 3,01% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$: 40.381,18 

 Valor do Reequilíbrio: R$: 453.050,25. 

 Valor Aplicado do Reequilíbrio no mês Vigente: R$: 00,00 

 Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio: 0,00% 

 1º. Aditivo do Prazo de Execução: Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022 

 Obs. O valor do Reequilíbrio é recurso Próprio do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


