
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JULHO DE  2022 

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM 

VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 

(QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E 

JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA. 

 Objeto da Obra: Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Eparelhadas) 

com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 

(quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, 

Zona Rural de Juruti/pa.  

 Nome do Contratado: H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2022. 

 Número do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº.001/2022 

 Local da Execução do Projeto:. Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de 

Juruti. 

 Origem do Recurso: Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, 

Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e 

Instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 74.796,52 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início da Obra: 18/04/2022 

 Data de Fim da Obra: 18/07/2022 

 Valor Total Aplicado: R$: 58.103,68 

 Percentual Mensal aplicado: 32,89% 

 Percentual Total Aplicado : 77,69% 

 Valor Aplicado no Vigente: 24.599,27 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JULHO DE  2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA  

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa Capacitada em construção de Calçadas 

para atender as necessidades Demandadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 Nome do Contratado: CONSTRUTORA DORA EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2022. 

 Número do Processo Licitatório: 004/2022- TP. 

 Local da Execução do Projeto: Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA  

 Origem do Recurso: 0901.154510010.1.024 PROJETO CALÇADA CIDADÃ, 

Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 97.226,75 

 Valor Aditado (se houver): R$: 23.944,10 

 Data de Início da Obra: 18/04/2022 

 Data de Fim da Obra: 31/12/2022 

 Valor Total Aplicado: 97.226,75 

 Percentual Mensal aplicado: 19,76% 

 Valor Aplicado no Vigente: 23.944,10 

 Percentual Total Aplicado: 100% 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JULHO DE  2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS DO CENTRO DO 

MUNICÍPIO DE JURUTI/PA. SENDO MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA COBERTURA, 

CERÂMICA; SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM, INCLUINDO CALHAS, 

RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (TUBOS); REVISÃO DOS PONTOS DE ELÉTRICA 

(ILUMINAÇÃO, TOMADAS INTERRUPTORES); REPINTURA GERAL DA EDIFICAÇÃO. ÁREA 

CONSTRUÍDA TOTAL DE 302,63², CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAPROJETO BÁSICO E 

PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA. 

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS do 

Centro do Município de Juruti/PA. Sendo Manutenção/Recuperação da cobertura, 

cerâmica; substituição total do sistema de drenagem, incluindo calhas, rufos e 

condutores de águas pluviais (tubos); revisão dos pontos de elétrica (Iluminação, 

Tomadas Interruptores); Repintura Geral da Edificação. Área Construída Total de 

302,63², Conforme Termo de Referência Projeto Básico e Planilha Básica 

Orçamentária. 

 Nome do Contratado: A.O.C CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2021. 

 Número do Processo Licitatório: CARTA CONVITE Nº 002/2021 

(DESERTA). (Dispensa N° 7/2021 – 002/2021). Fundamentação Legal, 

art. 24, inciso V da Lei 8.666/93. 

 Local da Execução do Projeto: UBS Nossa Senhora da Saúde no Bairro do 

Centro na Cidade de Juruti. 

 Origem do Recurso: 1602.103010003.2.045 Manutenção do Bloco de 

Investimentos, Classificação Econômica 4.4.90.51.00, Obras e instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 156.174,12.  

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início da Obra: 22/12/2021 

 Data de Fim da Obra: 22/03/2022 

 Valor Total Aplicado: 76.177,26 

 Percentual Mensal aplicado: 30,16% 

 Valor Aplicado no Vigente: 58.483,34 

 Percentual Total Aplicado: 100% 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JULHO DE 2022 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO 

MUNICÍPIO DE 

JURUTI-PA 

 

 Objeto da Obra: 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e 

Recreativo Tribódromo do Município de Juruti. 

 Nome do Contratado: R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

 Ano do Projeto: 2018 

 Número do Processo Licitatório: 083/2020 

 Local de Execução da Obra: Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: 

Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000. 

 Origem do Recurso: Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do 

Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.  

 Valor do Contrato Inicial: R$ 1.339.647,22 

  Valor Aditado: (R$: 00) 

 Data de Início da Obra: 31/12/2018 

 Data de Fim da Obra: 22/05/2022 

  Valor Total Aplicado: R$: 776.273,82 

 Percentual total aplicado: 57,95% 

 Percentual mensal aplicado: 3,01% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$: 40.381,18 

 Valor do Reequilíbrio: R$: 453.050,25. 

 Valor Aplicado do Reequilíbrio no mês Vigente: R$: 00,00 

 Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio: 0,00% 

 1º. Aditivo do Prazo de Execução: Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022 

 Obs. O valor do Reequilíbrio é recurso Próprio do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS  DE JULHO/ 2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA A AMPLIAÇÃO DE EAS E CONSTRUÇÃO 

DO CPNQ E CENTRO OBSTÉTRICO DE PARTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL FRANCISCO 

RODRIGUES BARROS, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA  

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa Capacitada para a Ampliação de EAS e 

Construção do CPNQ e Obstétrico de Parto Cirúrgico no Hospital Francisco 

Rodrigues Barros, no Município de JURUTI/PA. 

 Nome do Contratado: CONSTRUTORA DORA EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2021. 

 Número do Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021-

TP. 

 Local da Execução do Projeto: HOSPITAL FRANCISCO RODRIGUES 

BARROS, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA. 

 Origem do Recurso: 1602.103010003.2.045 Manutenção do Bloco de 

Investimentos, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 968.747,47 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início da Obra: 07/03/2022 

 Data de Fim da Obra: 31/12/2022 

 Valor Total Aplicado: 367.477,71 

 Percentual Mensal aplicado:23,02% 

 Percentual Total Aplicado: 37,93% 

 Valor Aplicado no Vigente: 222.949,35 


