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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E

FINANCAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATORIO DE PROJETOS MES DE ABRIL DE 2022

CONTRATAGCAO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUGAO DE CALCADAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Objeto do Projeto: Construgdo de Calgadas Urbana na Cidade de Juruti/PA
Nome do Contratado: J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA
LTDA.

Ano do Projeto: 2022

Numero do Processo Licitatorio: 004/2022- TP

Local da Execucao do Projeto: Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
Origem do Recurso: 0901.154510010.1.024 PROJETO CALCADA
CIDADA, Classificacdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalacdes.
Valor do Contrato Inicial: R$: 97.226,75

Valor Aditado (se houver): R$: 00,00

Prazo de execucdo do Objeto: 08 meses e 13 dias

Data de Inicio do Objeto: 18/04/2022

Data de Fim do Objeto: 31/12/2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E

FINANCAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATORIO DE PROJETOS MES DE ABRIL DE 2022

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PECAS EMPARELHADAS) COM
VIGAMENTO SIMPLES E FUNDACAO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO
DE 40 (QUARENTA) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E JUSTINA ZONA RURAL DE
JURUTI/PA

Objeto do Projeto: Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (pegas
emparelhadas) com vigamento simples e fundacdo em estacas cravadas, com
comprimento de 40 (quarenta) metros na comunidade do areal e Justina Zona
Rural de Juruti/Pa.

Nome do Contratado: H DA S SANTOS SERVICOS EIRELI.

Ano do Projeto: 2022

Numero do Processo Licitatorio: Tomada de Prego n°. 001/2022-
Local da Execucéo do Projeto: Zona Rural de Juruti.

Origem do Recurso: Dotagdo: 26.782.0010.1.028. Construcdo Reforma e
Ampliagdo de Pontes, Classificagdo Econdmica 4.4.90.51.00 Obras e
Instalacdes.

Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 74.796,52
Valor Aditado (se houver): R$: 00,00

Prazo de execucdo do Objeto: 3 meses

Data de Inicio do Objeto: 18/04/2022

Data de Fim do Objeto: 18/07/2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E

FINANCAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATORIO DE PROJETOS MES DE ABRIL/2022

CONTRATAGCAO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUGAO DE CALCADAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Objeto do Projeto: Construgdo de Calgadas Urbana na Cidade de Juruti/PA

Nome do Contratado: J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA
LTDA.

Ano do Projeto: 2022
Numero do Processo Licitatorio: 004/2022- TP
Local da Execucéo do Projeto: Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA

Origem do Recurso: 0901.154510010.1.024 PROJETO CALCADA
CIDADA, Classificacdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalacdes.

Valor do Contrato Inicial: R$: 97.226,75

Valor Aditado (se houver): R$: 00,00

Prazo de execucdo do Objeto: 08 meses e 13 dias
Data de Inicio do Objeto: 18/04/2022

Data de Fim do Objeto: 31/12/2022
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E

FINANCAS

CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATORIO DE PROJETOS MES ABRIL/2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DO ESTADIO
MUNICIPAL DE JURUTI, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO FDE N2010/2022 FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA DE JURUTI E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRACAO.

e Objeto do Projeto: Contratacio de Empresa Especializada para a
Construcéo do Estadio Municipal de Juruti, em Atendimento ao Convénio FDE
n° 010/2022 firmado entre a Prefeitura de Juruti e a Secretaria de Planejamento
e Administrag&o.

e Nome do Contratado: THREE SERVICE SOLUCOES EIRELI

e Ano do Projeto: 2022

e NuUmero do Processo Licitatorio: Concorréncia Pablica 001/2021

o Local da Execucéo do Projeto: Municipio de Juruti.

e Origem do Recurso: Tesouro estadual, e 0901.278120010.1.031,
Complexo Esportivo, Classificagdo Economica: 4.4.90.51.00- obras
e Instalacdes.

e Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 4.577.760,44

e Valor Aditado (se houver): R$: 00,00

e Prazo de execucao do Objeto: 540 dias

e Data de Inicio do Objeto: 07/04/2022

e Data de Fim do Objeto: 27/01/204



