
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE SETEMBRO/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ESPORTE E LAZER ISAIAS BATISTA FILHO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 

Nº063/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E A SECRETARIA  

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS.  

 Objeto do Projeto: Contratação de Empresa Especializada para a 

Construção do Complexo de Esporte e Lazer Isaias Batista Filho, no Município 

de Juruti, em Atendimento ao Convênio nº063/2022 firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Juruti, neste Estado. 

 Nome do Contratado: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA 

 Ano do Projeto: 2022 

 Número do Processo Licitatório: Concorrência Pública 002/2022 

 Local da Execução do Projeto: Município de Juruti. 

 Origem do Recurso: SEDOP-0710115.811.1499.7659 

4440420101/0301 e 0901.27812.0010.1031 449051 1500/1701 

Complexo Esportivo, Classificação Econômica: 4.4.90.51.00- obras 

e Instalações.  

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 8.025.254,42 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Prazo de execução do Objeto: 18 Meses 

 Data de Início do Objeto: 27/05/2022 

 Data de Fim do Objeto: 27/11/2023 

 Valor Total Aplicado: R$: 453.463,12 

 Percentual Mensal aplicado: 5,65% 

 Valor Aplicado no Vigente: 453.463,12 

 Percentual Total Aplicado:5,65%  



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS SETEMBRO/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO 

DE DRENAGEM SIMPLES NA ZONA URBANA NA CIDADE DE JURUTI/PA.  

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa para Construção de Pavimentação de 

Concreto e Drenagem Simples na Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA 

 Nome do Contratado: J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA 

LTDA MATRIZ E FILHIAIS 

 Ano do Projeto: 2022 

 Número do Processo Licitatório: 002/2022- TP-SEMINF 

 Local da Execução do Projeto: Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA 

 Origem do Recurso: 26.782.0010.1030. Pavimentação, Recapeamento 

e Manutenção de Vias Públicas, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 

Obras e Instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 318.809,49 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início do Objeto: 19/05/2022 

 Data de Fim do Objeto: 31/12/2022 

 Valor Total Aplicado: R$: 280.707,04 

 Percentual Total Aplicado: 88,05% 

 Percentual mensal Aplicado: 30,89% 

 Valor Aplicado no Mês Vigente: 98.480,50 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA 

FRANCISCO SOUSA DA COMUNIDADE MONTE MORIÁ NA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE JURUTI/PA. 

 Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de engenharia para conclusão da 

Escola Francisco Sousa na Zona Rural do Município de Juruti/PA 

 Nome do Contratado: J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA 

LTDA (MATRIZ E FILIAL) 

 Ano do Projeto: 2022 

 Número do Processo Licitatório: 007/2022- TP- FUNDEB 

 Local da Execução do Projeto: Zona Rural do Município de Juruti/PA 

 Origem do Recurso: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 207.502,95 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início do Objeto: 03/08/2022 

 Data de Fim do Objeto: 03/11/2022 

 Percentual Mensal Aplicado: 45,04% 

 Valor Aplicado no Mês vigente: 93.466,75 

 Percentual Total Aplicado: 45,04% 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS SETEMBRO DE  2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA A AMPLIAÇÃO DE EAS E CONSTRUÇÃO 

DO CPNQ E CENTRO OBSTÉTRICO DE PARTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL FRANCISCO 

RODRIGUES BARROS, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA  

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa Capacitada para a Ampliação de EAS e 

Construção do CPNQ e Obstétrico de Parto Cirúrgico no Hospital Francisco 

Rodrigues Barros, no Município de JURUTI/PA. 

 Nome do Contratado: CONSTRUTORA DORA EIRELI. 

 Ano do Projeto: 2021. 

 Número do Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021-

TP. 

 Local da Execução do Projeto: HOSPITAL FRANCISCO RODRIGUES 

BARROS, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA. 

 Origem do Recurso: 1602.103010003.2.045 Manutenção do Bloco de 

Investimentos, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 Valor do contrato Inicial do Contrato: R$: 968.747,47 

 Valor Aditado (se houver): R$: 00,00 

 Data de Início da Obra: 07/03/2022 

 Data de Fim da Obra: 31/12/2022 

 Valor Total Aplicado: 367.477,71 

 Percentual Mensal aplicado: 17,93% 

 Valor Aplicado no Vigente: 367.477,71 


